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Строительная компания «Аркадия» занимается 

воплощением индивидуальных архитектурных 

и дизайн-проектов. В этом буклете речь пойдет 
о бюджете проекта. 

Вы решили построить дом, открыть ресторан или 
сделать ремонт квартиры. И один из главных воп-

росов, который вас волнует, сколько же все это 

будет стоить. За 9 лет работы мы реализовали бо-
лее сотни различных проектов. Все их объединяет 

одно: заказчик сразу хочет знать точную стои-

мость строительства со всеми материалами, услу-
гами подрядных организаций, мебелью и прочими 
деталями. Как правило, заказчик нанимает отдель-

но проектирующую организацию, выбирает под-
рядчика по строительной части, самостоятельно 

нанимает некоторых подрядчиков по инженерным 

системам и производству мебели. В итоге каждая 
организация выдает отдельную смету. Но заказчик 

не является профессионалом в области дизайна 

и строительства. Поэтому, как бы он ни пытался, 
он не может увидеть всю картину в целом и реаль-
но осознать полную стоимость проекта. К тому 

же многие фирмы изначально занижают стои-
мость услуг. В итоге складывается неправильное 

представление о бюджете проекта. Информация 

носит обрывочный характер. Нет понимания, как 
финансирование растянется во времени и какие 

этапы будут наиболее затратными. 

Цель буклета — показать заказчику все статьи рас-

ходов. В качестве примера мы рассмотрим квартиру 

площадью 100 м² со свободной планировкой. Мы 
изучим абсолютно полный перечень затрат, если 
вы хотите сделать качественный ремонт и при-

влечь на каждый из этапов специалистов в своем 
деле. Понятно, что можно обойтись без дизайнера 

и вместо строительной компании нанять пару 

знакомых мастеров, самостоятельно выбрать 
мебель и что-то привезти на объект. Можно сделать 

незаконную планировку и не делать электро-

проект. Если вы не нанимаете даже прораба, не то 
что строительную компанию, то сами становитесь 
прорабом. Вы начинаете контролировать рабочих, 

экономите деньги, но тратите время и покупаете 
опыт, платите за свои ошибки и некомпетентность 

в строительных вопросах. Если у вас нет дизайне-

ра, то вы экономите деньги на проекте, но должны 
потратить время, чтобы объяснить строителям, что 

именно и как именно строить: эту работу все равно 

кто-то должен сделать и утвердить на месте. Если 
вы сами везете плитку на объект на своей машине, 
то не платите за доставку, но тратите бензин, время 

и наматываете лишние километры. Одним словом, 
есть работа, которую нужно сделать, и материалы, 

которые нужно купить. Рассмотрим правильный 

и логичный путь и все статьи расходов. А как посту-
пать со своей квартирой и кому что делегировать, 

каждый заказчик решает сам.

С уважением,  
генеральный директор 

 «Аркадия»

Рожнов В. П.
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К. Так как мы рассматриваем бюджет 

проекта в целом, то стоимость самого объекта 
недвижимости нужно включить в список. Ведь 

в итоге вы будете считать не то, сколько заплатили 

подрядчику по строительной части или дизай-
неру, а то, сколько потратили на то, чтобы купить 

квартиру, сделать ремонт и заселиться, то есть 

во сколько обошлась история с покупкой кварти-
ры под ключ.

М. Это стоимость абсолютно всех 

материалов. Перечень большой: строительные ма-

териалы, расходные материалы, мебель, отделоч-
ные материалы, услуги по их доставке и разгрузке.

03Р. Это стоимость абсолютно всех 

работ. Основные работы — строительные 
работы, работы по сборке мебели, отделоч-

ные работы, работы по монтажу инженерных 

систем, окон и т. д.

П. В проектирова-
ние входят дизайн-проект, проекты всех 

инженерных систем, согласование пере-

планировки. Сюда же мы включим оплату 
различных услуг управляющей компании — 

к проектированию это не относится, но все 

же является значительной частью платных 
услуг.

Р 1  
Общие затраты
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ЭТАП01
Покупка объекта 
недвижимости 

1. У   
Рынок новостроек многообразен. Чтобы  

разо браться в нем, вы, скорее всего, обрати-
тесь в агентство недвижимости или напрямую 

к риелтору. Это является первым шагом и пер-

вой статьей расходов на долгом пути, прежде 
чем вы заедете в готовую квартиру.

2. Ю   
Сделку по покупке квартиры нужно будет 

правильно оформить, проверить все доку-

менты, чтобы быть юридически защищенным. 
Потребуются услуги юриста.

3. С   
Итак, вы завершаете первый этап на пути 

к своему дому и закрываете сделку по покуп-

ке объекта недвижимости.

Р 2  
Ход работ по реализации 
проекта с последовательной 

нумерацией этапов и всех 
статей расходов

01
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02
Разработка  

4. Планировочное решение

дизайн - проекта

На данном этапе выполняется план обмера  и 

фотофиксация помещения, составляется 

техническое задание с учетом всех 

пожеланий к будущему интерьеру. На основе 

которого разрабатывается план 

планировки/перепланировки помещения, 

план расстановки мебели и сантехнического 

оборудования.

5. Разработка визуального решения
На данном этапе происходит разработка 

индивидуальных художественных решений 

оформления интерьера. Создание 

фотореалистичной визуализации на основе 

помещения и указание рекомендованных 

чистовых отделочных материалов (обои, 

настенный декоративные элементы, 

напольные покрытия, кафель, карнизы, 

плинтуса, двери).

6. Разработка рабочей документации
План потолка с указанием типа используемых материалов, 

принеобходимости дополняется отдельными узлами и 

сечениями; План размещения осветительных приборов 

выполняется с привязками; План выключателей с указанием 

включения групп светильников; План размещения 

электрических розеток и электровыводов; План пола с 

указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, 

рисунка и размеров;План размещения электрического 

подогрева пола с привязкой терморегулятора; План-схема 

расположения кондиционеров; Развертки стен с раскладкой 

плитки с указанием размеров, артикулом; Развертки стен с 

указанием материалов, декоративных элементов, ниш, типа и 

цвета дверей и дверной фурнитуры; Ведомость отделки 

помещений с объемами чистовых отделочных материалов; 

Ведомость электрооборудования с указанием кол-ва розеток, 

выключателей, рамок

ЭТАП

02

11

7. Согласование планировки
Вашу новую планировку по дизайн-проекту нужно 

узаконить. Обратиться к специалистам и заняться этим 

вопросом лучше в начале ремонта, чтобы впоследствии не 

оказалось, что вы построили то, что невозможно 

согласовать.

8. Авторский надзор и комплектация
Авторский надзор-в ходе строительных работ дизайнер 

следит за выполнением ремонтных работ согласно 

разработанному дизайн проекту. Комплектация заключается в 

подборе и координации заказа материалов и оборудование.

10



ЭТАП

03

03 
Подготовка 
к строительным 
работам 

9. В  
 
Как правило, чтобы начать ремонт, нужно 

произвести массу обязательных выплат 
управляющей компании согласно дого-

вору с ней. Только после этого управля-

ющая компания выдаст список требований 
к строительной компании и начнет выдавать 
пропуски рабочим.

10. У   
 
   
Когда квартира сдается без ремонта, в ней 

нет ничего, кроме окон, входной двери 

и несущих стен. На объекте нужно сделать 
временные освещение, розетки, унитаз, 
водопровод и поддон для слива воды. Само 

собой в квартире это не появится. Все это 
нужно купить, привезти и смонтировать, 

то есть нужно оплатить материал, доставку 

и работу.

11. С  
   
Зачастую, чтобы начать ремонт, управля-
ющая компания обязывает закупить на объект 

и предоставить ее представителю огнетуши-
тель, большой резервуар для воды, закрыть 
общедомовой коридор оргалитом.

12 13
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ЭТАП04 
Начало 
строительных работ 

не проедет или управляющая компания не раз-
решит ей этого сделать.

16. П   
Наши условные 10 тонн материала нужно под-
нять. В стоимость возведения стен это не входит. 
Подъем материалов можно осуществить силами 

строительной компании, поставщика материа-

лов или воспользовавшись услугами управляю-
щей компании.

17. В   
Как правило, при начале работ производится 

небольшой демонтаж некоторых существующих 
конструкций, например разметки стен из кирпи-
чей от застройщика. Если стены санузлов были 

построены застройщиком, а вы решаете снести 

их, то они тоже превращаются в строительный 
мусор. Появляются отходы от возведения стен. 
В любом случае в конце этапа, чтобы сдать его 

в чистоте и порядке, понадобится вывезти мусор. 
Если его много, нужно заказать контейнер или не-

сколько контейнеров. Если мусора не очень мно-
го, то можно воспользоваться общим контейне-
ром управляющей компании. Так или иначе, мусор 

нужно удалить с объекта — вынести, вывезти.

18. А   
За правильностью выполнения работ согласно 

дизайн-проекту следит дизайнер. В стоимость 
дизайн-проекта эта услуга не входит. Оплата над-

зора дизайнеру производится отдельно за каж-
дый выезд, или определяется месячная плата. 
То есть купить проект — это первый момент, 

а ездить полгода или год и следить за его реали-

зацией — это дополнительная статья расходов.

12. О  
    
Чтобы возвести стены в квартире, нужно купить 
материал. Это могут быть кирпич, пеноблок, 
пазогребневая плита, гипсокартон. Также пона-

добится клей или раствор. Вес стен в квартире 
площадью 100 м² в зависимости от выбранного 

материала и планировки может составлять 

в среднем от 2–3 до 15 тонн.

13. Р  
 ,  
   
Когда строители будут возводить стены, нужно 

будет защитить окна с помощью пленки, за-
купить мешки для мусора, специальные насадки 

на перфоратор, арматуру для дверных проемов, 

грунтовку по металлу и множество других мело-
чей. Расходными материалами и инструментами 

считаются такие, которые могут использоваться 

только один раз на конкретном объекте и для 
использования на последующих непригодны. 
То есть мешки для мусора можно использовать 

только один раз, далее они выбрасываются 
и уезжают в мусорном контейнере.

14. Р     
Оплата работ подрядчика.

15. Д   
Если стены будут весить 10 тонн, то, чтобы 
привезти материал, понадобится порядка 

5–6 доставок. Понятно, что можно сделать 
одну большую доставку. Но если загрузка 

материала осуществляется через подземный 

паркинг, то большая машина туда физически 
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ЭТАП05 
Штукатурка стен 

19. О  
    
Стены выравниваются гипсовыми 
иц  ементно- песчаными смесями. Вес мате-
риала может составить примерно 3 тонны.

20. Р  
 , 
   
Чтобы выровнять стены, понадобятся 

маяки, правила, грунтовка, шпатели и мно-
жество прочих мелких материалов.

21. Р 
   
Оплата работ подрядчика.

22. Д   
Чтобы привезти штукатурку и все матери-

алы к ней, могут понадобиться 2–3 достав-
ки — все зависит от конкретного проекта.

23. П   
Наши условные 3 тонны нужно поднять. 

Бесплатно делать такую работу желающие 

вряд ли найдутся.

24. В   
Нужно навести порядок на объекте пос-

ле выполнения этапа. Если у нас 3 тонны 
материала, то это примерно 100 картонных 
мешков из-под смесей, остатки от штукатур-

ки, которая падала на пол и была зачищена. 
Понятно, что нет смысла заказывать контей-

нер объемом 8 м3 для этого мусора. Можно 

оставить мусор и вывезти, когда его накопится 
на контейнер, или сделать разовый вынос 

мусора. Речь о том, что после выполнения 

работ мы имеем определенный объем отхо-
дов, которые сейчас или впоследствии нужно 
будет удалить.

25. А   
После выполнения данного этапа квартира 

обретет чистовые размеры. Дизайнер снимет 
эти размеры. Потому что до этого был проект 

с примерными размерами без учета реальной 

толщины стен с нанесением штукатурки. 
Здесь надо понимать специфику стройки. 
Дизайнер укажет в проекте толщину кирпича, 

но он никогда не сможет указать до миллимет-
ра толщину штукатурки на кирпиче. 
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ЭТАП06
Шумоизоляция 
и гидроизоляция пола 

26. М   
   
Во многих современных жилых комплексах 
управляющая компания обязует собствен-

ников делать шумоизоляцию пола рулон-

ным материалом. Гидроизоляция мокрых 
зон — обязательное требование. На 100 м² 
понадобится примерно 2 рулона гидроизо-

ляции и 11 рулонов шумоизоляции с учетом 
нахлеста на стены.

27. Р , 
   
Чтобы состыковать шумоизоляцию, пона-

добятся специальная армированная лента, 
лезвия для малярного ножа. Чтобы нанести 

гидроизоляцию, понадобятся мастика, кисти, 

газовые баллоны, перчатки.

28. Д   
Заказывать машину грузоподъемностью 
2 тонны ради 13 рулонов смысла нет. Логично 

было бы отправить этот материал вместе 

со штукатуркой во время прошлого этапа. 

Но если машина со штукатуркой и так была 

заполнена, то придется заказать легковую 

машину для доставки этих материалов. Речь 
не о том, чтобы сделать максимально много 
доставок. Логистика должна быть отлаженной 

и оптимальной. Речь о том, что материал име-
ет объем и вес и его нужно привезти. И, воз-

можно, сделать это удастся только отдельным 

рейсом, хоть и легковой машиной.
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ЭТАПне монтаж одного бытового кондиционера, 
а полноценную приточно -вытяжную систему 

с кондиционированием.

39. Р  
  
 

40. Д   
  
   
Если проект сложный, то одной доставкой, 

скорее всего, не обойтись. Потребуется 
2–3 рейса: трубы имеют большой объем.

41. П  
  
   
Материалы по сантехнике и электрике стоят 
дорого, там много наименований, но их 

объем относительно небольшой, поэтому 

отдельной строкой их подъем не указывался. 
В случае с вентиляцией объем материалов 

большой, и их подъем, скорее всего, будет 

идти отдельной строкой.

42. М   
Оплата работ подрядчика.

43. М   
Оплата работ подрядчика.

44. М  
   
Оплата работ подрядчика.

45. С  
  
  
В некоторых случаях заказчики ставят сис-
тему сигнализации и музыкальную систему. 

Как правило, провода для этих специалистов 

по специальному техническому заданию про-
кладывают специалисты, которые занимаются 

общей разводкой электрики. Поэтому отме-
тим в целом эти работы отдельным пунктом.

46. А   
Без дизайнера этот огромный и сложный этап 
не сделать никак. Уже на этом этапе обсужда-

ются люки для обслуживания всех систем. Все 

размеры и привязки согласуются с дизайне-
ром и заказчиком. Делаются выводы для раз-

личных специалистов по мебели. Дизайнер 
здесь является ключевым связующим звеном 
между всеми подрядчиками.

Кому-то нужен один, а кому-то — два. Список 
основного оборудования по желанию за-

казчика: фильтры грубой очистки, системы 

антипротечки, бойлеры.

35. Д  
 

36. Ч  
 , 
  
    
На данном этапе понадобятся многие эле-
менты, которые заказчик выбирает вместе 

с дизайнером: все встроенные смесители, 

трапы, инсталляции. Радиаторы отопления 
можно оставить временные, от застройщика. 

Чистовые красивые радиаторы или конвекто-
ры устанавливаются позже, чтобы они не по-
вредились во время строительных работ.

37. Д  
    
Зачастую эти материалы едут от разных 

поставщиков и каждому нужно отдельно 
оплатить доставку. 

38. О  
    
   
Основными позициями здесь являются обо-
рудование по кондиционированию, трубы 

системы вентиляции и множество мелких 

комплектующих. Общее количество всех 
элементов легко составит порядка 50 наиме-

нований. В данном буклете мы рассматриваем 

07
Инженерные  
системы 

29. О  
   
Провода, гофры, автоматы, щиты — всего 
по электрике порядка 100 наименований.

30. Р  
  

31. Д  
 

32. О  
   
Трубы, коллекторы — всего по сантехнике 

порядка 50 наименований.

33. Р  
 

34. П  
   
Каждый проект индивидуален. Кому-то 
нужны бойлеры, кому-то — нет. Кто-то 

хочет проточные, кто-то — накопительные. 
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ЭТАП08
Заливка  
стяжки пола 

47. О  
    
Основным материалом для заливки стяж-
ки пола в квартире является пескобетон 
м-300. При стяжке пола толщиной 8 см вес 

стяжки составляет примерно 160 кг на 1 м². 

При площади пола 100 м² это примерно 
16 тонн. Есть масса вариантов выровнять пол: 

добавить керамзит, сделать легкую стяж-

ку, сделать механизированную стяжку. Мы 
сейчас рассматриваем некий усредненный 

вариант — заливку стяжки с помощью бетоно-
мешалки на объекте без керамзита.

48. Р   
 , 
   
Вам понадобятся армирующая сетка, 

маяки и некоторые другие элементы. 
Можно добавить цемент или фиброволокно 

для прочности.

49. Р     
Оплата работ подрядчика.

50. Д   
Чтобы привезти 16 тонн материала, 

понадобятся примерно 8–9 доставок.

51. П   
Поднять материал будет тоже стоить не мало. 

Стандартная цена за подъем материала в Мо-
скве — 1 руб. за 1 кг.

52. В   
После выполнения  этапа скапливается 

большое количество строительного мусора. 

16 тонн — это примерно 400 картонных 
мешков из-под пескобетона, а также прочий 

мусор. Мусор нужно вывозить.

53. А   
Надзор за заливкой стяжки обязателен. 
С дизайнером нужно определить высоту 
чистового пола, согласовать стык с обще-

домовым коридором и множество про-

чих нюансов.
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ЭТАП09 
Работы по гипсокартону. 
Утепление балкона 

58. П   
Вес материалов будет не очень большой, 

но материалы габаритные. Как правило, лист 

гипсокартона не помещается в грузовой 
лифт. В таком случае придется поднимать 

материал по лестнице, а этаж может быть 

высокий. Подъем материалов пешком стоит 
дороже. Или придется резать гипсокартон, 

чтобы поместить его в лифт. Здесь нужно 
определяться, что конкретно критично 
или некритично для определенного заказчи-

ка и проекта и как поступить логичнее всего. 

Если гипсокартон делается не в один слой, 
а в два, то его требуется в 2 раза больше. 

Всегда есть нюансы.

59. В 

60. А   
Этот этап самый важный и ответственный. 

Все должно быть выверено до миллиметра 

и согласовано с дизайнером. Дизайнер пере-
дает строителям задания от подрядчиков 

по мебели, где, кому и какие установить 

закладные, кому какие нужны чистовые раз-
меры. После выполнения этого этапа можно 

приглашать для чистового замера специ-
алистов по кухне, мебели, подоконникам 
и прочим элементам.

54. О  
  
Подразумевается, что из гипсокартона 

мы делаем потолки. При сложной системе 
вентиляции потолки из гипсокартона 

будут лучшим решением. Понадобятся 
гипсокартон, профиль, направляющие. 
Для утепления балкона понадобится 

утеплитель.

55. Р  
 ,  
   
Список материалов большой: саморезы, 

буры, подвесы, анкеры, пенофол, деревян-
ные бруски и множество других элементов.

56. Р    
    
Оплата работ подрядчика.

57. Д   
На этом этапе будет осуществлено 

примерно 3–4 доставки.
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ЭТАП61. О  
  
Для шпаклевки понадобятся два вида шпак-

левки, сетки, стеклохолст, если мы говорим 
о подготовке под покраску стен и потолка. 

62. Р  
 , 
 

63. Р    
Оплата работ подрядчика.

64. Д   
Примерно 2 доставки.

65. П 

66. В   
После этого этапа квартира должна быть 

абсолютно чистая, так как после шпаклевки 

начинаются исключительно отделочные 
работы по нанесению финишных чистовых 

покрытий.

67. О  
Стоимость самих окон.

68. Д  

69. П 

70. М 

71. В   
Стоимость двери.

72. Д   

73. П  

74. М  

75. Р    
Это могут быть радиаторы или конвекторы.  

Стоимость качественных радиаторов 
при полной замене достаточно высока.

76. Д  


77. М  

78. П  
Подоконники могут быть из камня или искус-
ственного камня, а также из пластика. При вы-
боре натуральных материалов стоимость 

может оказаться существенной. Не всегда 

одни и те же люди устанавливают окна и по-
доконники. Если подоконники из камня или 

искусственного камня, то, как правило, монти-

рует их отдельный подрядчик.

79. Д 

80. М 

81. А   
Здесь дизайнер включается полностью. 

Теперь начинается непосредствен-

ное согласование работ основного 
подрядчика по строительной части 

и прочих подрядчиков.

10
Шпаклевка 
стен и потолка. 
Установка окон, 
входной двери, 
чистовых радиаторов 
отопления 
и подоконников 10

26



29

ЭТАП11 
Плиточные работы 

82. О  
  
Плиточный клей — основной строитель-
ный материал.

83. Р , 
   
Для работ по плитке и камню понадобятся 

крестики, диски с алмазным напылением, 
коронки с алмазным напылением, люки 

под плитку.

84. Р    
Оплата работ подрядчика.

85. Д   
Примерно 2 доставки.

86. П 

87. В 

88. П  
Это могут быть керамогранит, натуральный 
камень или прочий материал. Стоимость 

качественного материала достаточно высока.

89. Д 

90. П 

91. З  
Стоимость затирки. Можно выбирать 

между цементной и эпоксидной затиркой. 
Эпоксидная затирка значительно дороже.

92. Д 

93. М  ,  
   

94. Д   
  

95. А   
На объекте идет монтаж чистовых 
отделочных материалов. Задача дизайнера — 

утвердить раскладки на месте, правильно 

заказать чистовые материалы, с запасом, 
чтобы их хватило при монтаже.

11
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ЭТАП12 
Работы по гипсу 

96. Г  
Основным материалом является гипс. 

Можно взять его имитацию — полиуретан.

97. Р  
  

98. М   
Оплата работ подрядчика.

99. Д 

100. П 

101. В 

102. А 

12
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ЭТАП13 
Малярные работы. 
Декоративная покраска. 
Поклейка обоев 

110. Р   
  
Оплата работ подрядчика.

111. О  
Стоимость обоев.

112. Р  
   
Для монтажа обоев потребуются специаль-
ный клей, малярные ножи и лезвия.

113. Д 

114. П   
Оплата работ подрядчика.

115. В 

116. А   
Дизайнер приносит различные пробники 

краски. Делаются выкрасы, утверждается цвет. 

На финишных этапах дизайнер максимально 
включен в работу. Идет согласование нанесе-
ния конкретной декоративной покраски.

103. К  
Основным материалом является сама краска. 

104. Р  
 ,  
   
Для покраски понадобятся грунтовка, валики, 

ванночки, малярные ножы и лезвия, малярная 
пленка, малярный скотч и другие материалы.

105. Р    
Оплата работ подрядчика.

106. Д 

107. Д   
Стоимость материалов.

108. Д 

109. Р   
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ЭТАП14
Укладка напольных 
покрытий 

117. Н   
Это могут быть ламинат, паркетная доска, 
пробка, инженерная доска, паркет.

118. Р  
 ,  
   
Для укладки напольного покрытия тре-
буется специальный материал. Например, 

для поклейки инженерной доски — грун-

товка и двухкомпонентный клей. Стоимость 
качественных материалов высока. После 
укладки напольного покрытия его необхо-

димо укрыть сукном и оргалитом, что-
бы не повредить при дальнейшем монтаже 

и заносе мебели.

119. У  
 
Оплата работ подрядчика.

120. Д 

121. П 

122. В 

123. А 

14
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ЭТАП15
Установка всех чистовых 
элементов по электрике, 
сантехнике, вентиляции 
и кондиционированию 

129.  Д  

130. В   


131.  Д   


132.  М   
 

133.  М   
 

134.  М  

135. З   
 

136. В  

137. А  

124. Р , , 
, ,  
,  
, , , 
, , -


125. Д    
   


126.  В, , , 
, , 
 

127.  Д   -
  

128. Р  

15
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ЭТАП16
Установка дверей 
и плинтусов 

138.  Д    
Эти элементы имеют большое значение 
для общего восприятия интерьера. Одним 
из самых удачных решений будет заказать 

напольный плинтус и двери у одного про-
изводителя. Двери, наличники и напольный 

плинтус, выполненные в единой стилистике 
и из одного материала, создают ощущение 
завершенности. 

139. Р 

140. Д  

141. П  

142.  М    
Работа по установке качественных элементов 

требует высокой квалификации. Здесь нужно 
уметь правильно и без задиров подрезать 
детали специальным оборудованием, от-

работать стыки, выставить все по уровню, 

подогнать под стены и пол. Работа по монтажу 
обойдется недешево, так как для ее выпол-

нения нужны инструмент, опыт. При непра-

вильном монтаже можно запросто испортить 
дорогостоящий материал.

143. В  

144. А 

16
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Заключение

Когда вы покупаете квартиру, то представляете, что 

впереди вас ждет много расходов. Но в целом картина 

выглядит довольно обобщенно: квартир, рабочие, 

материал, дизайнер. А если говорить точно, то вам 

придется заплатить по 172 статьям расходов от момента, 

когда вы пожмете руку риелтору, и до того дня, когда 

спокойно присядете на диван перед телевизором в 

своей новой гостиной с бокалом вина. И это 

укрупненная статистика. Реальное количество 

наименований исчисляется тысячами. Десятки 

различных компаний будут высылать вам сметы и счета 

на оплату. А теперь представьте, что большинство из 

всех этих компаний просто хотят поиграть с вами в игру 

под названием «Втяни заказчика в ремонт». Именно 

поэтому ремонт за миллионов, и даже ремонта 20 

миллионов - в ремонт за 30 миллионов. Прибавьте сюда 

платежи по кредиту или ипотеке, если они есть, 

стоимость аренды квартиры на время ремонта. И вот 

тогда вы получите бюджет проекта. Вы получите на 

выборочные счета и мифические представления о своем 

выдеманном бюджете, а реальную картину. Напишите 

рядом с каждым из 172 пунктов цифру в рублях, 

предварительно изучив счет от каждого поставщика 

товара и услуги. Тогда, даже не будучи специалистом в 

строительстве, вы увидите более-менее 

жизнеспособный бюджет проекта. Тот, кто никогда не 

строил себе дом или не делал ремонт квартиры, 

подумает, что этот буклет просто пособие по тому, как 

запугать человека и вытянуть из него побольше денег. Но 

правда в другом: неважно верите вы всему написанному 

или нет, заплатить все равно приедтся. Вы заплатите или 

деньгами, или временем, или своими силами, или 

разумной комбинацией этих трех элементов, а сам по 

172 4,ане
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Системно и поэтапно - так мы воплощаем в жизнь 

каждый проект. Аркадия знает, как правильно 

собрать все элементы воедино, гарантирует 

лучшее качество и сервисное обслуживание для 

клиентов.

БЦ «Форум»,

Павловского, 11а оф. 901

+7 913 124 11 11

www.arkadiya.su

info@arkadiya.su
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